
 

 

Program de control al lucrărilor 
pentru rezistența și stabilitatea construcțiilor 

 
Denumire lucrare: CONSTRUIRE AMFITEATRU ÎN AER LIBER CU SCENA 
ACOPERITĂ 
 
Beneficiar: UAT COMUNA ICLOD                                                                      B 
 
INSPECTORATUL JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCŢII CLUJ                  I 
 
Proiectant: S.C. ROMSOFT COMIMPEX S.R.L.    P 
 
Executant: ................................................................................................................ E 
 
Geotehnician: ...........................................................................................................G 
 

Nr. Fază determinantă în execuţia 
lucrărilor, 

 stabilită de către proiectant 

Tipul de 
document  
încheiat 

Participanţi 

Număr şi 
dată  

document 
încheiat 

Crt. 

1 Predare amplasament P.V.R. B+E  
2 Trasare axe P.V.R. B+E   

3 
Verificarea naturii terenului de 
fundare și a cotei de fundare 

P.V.L.A. B+E+G  

4 
Stadiu fizic premergător turnării 
betonului în fundaţii realizare 
amfiteatru 

P.V.L.A. B+I+P+E   

5 
Stadiu fizic premergător turnării 
betonului în fundaţii realizare 
gradene 

P.V.L.A. B+E   

6 

Stadiu fizic premergător turnării 
betonului în blocuri, cuzineți, 
elevații și grinzi de fundare 
realizare amfiteatru 

P.V.L.A. B+E   

7 
Stadiu fizic premergător turnării 
betonului în talpă și elevații 
realizare gradene 

P.V.L.A. B+E   

8 
Stadiu fizic premergător turnării 
betonului în placă pe sol realizare 
amfiteatru 

P.V.L.A. B+E   

9 
Stadiu fizic premergător turnării 
betonului în placă pe sol realizare 
gradene 

P.V.L.A. B+E   

10 După montarea structurii metalice P.V.R. B+I+P+E  

11 
La terminarea lucrărilor pentru 
recepţia finală 

P.V.R. B+I+P+E   
P.V.L.A. proces verbal de lucrări ascunse 
P.V.R.  proces verbal de recepţie. 



 

 

 De asemenea va fi chemat proiectantul pentru orice nepotrivire apărută între 
proiect şi situaţia reală din teren, în vederea stabilirii noilor soluţii adaptate la situaţia 
reală. 
 Conform legilor 10/1995 și 177/2015, executantul va convoca Inspectoratul 
Teritorial în Construcţii cu cel puţin 10 zile înainte de finalizarea fazei de execuţie.  
Restul participanţilor care sunt prevăzuţi a fi prezenţi la verificări se vor convoca 
înainte cu cel puţin 5 zile lucrătoare. 
       Proiectant: 
        ing. ANDREI FAZAKAS 



 

 

 
Denumire lucrare: CONSTRUIRE AMFITEATRU ÎN AER LIBER CU SCENA 
ACOPERITĂ 
Amplasament: STRADA PRINCIPALĂ, NUMĂRUL 441, NUMĂR CAD. 55567, 
COMUNA ICLOD, JUDEȚUL CLUJ 
Beneficiar:  UAT COMUNA ICLOD 
Proiectant de specialitate: S.C. ROMSOFT COMIMPEX S.R.L. 
Proiect nr.: RS 36/2022 
 
 
 
 
 

FAZE DETERMINANTE PENTRU REZISTENȚA ȘI STABILITATEA 
CONSTRUCȚIILOR 

       
      1. Stadiu fizic premergător turnării betonului în fundaţii realizare amfiteatru. 
 2. După montarea structurii metalice. 
 
 
 
 
 
Întocmit:                                  Accept:                                               Diriginte de 
Proiectant                                Investitor/Beneficiar                                 șantier: 
ing. Andrei Fazakas 
 
 
 
 

 


